

Contenido de la solicitud

Expediente

2019-042280

Expongo y/o Solicito

El que suscribe, D. Félix María Alonso, en representación de la Iglesia Católica Diócesis de Bilbao (Obispado de Bilbao) con NIF. : R4800011A, y domicilio a efectos de notificación en C/Virgen de Begoña, nº 38 de Bilbao ? 48006

SOLICITA

Autorización para el faseado de la Ejecución y Licencia para "EDIFICIO EQUIPAMENTAL - BARRAINKUA, 2 - BILBAO".

Documentación

Fichero:

SolicitudFaseadoEjecuyLicenciaBARRAINKUA.pdf

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable de Tratamiento

Ayuntamiento de Bilbao. Dirección de Atención y Participación Ciudadana.
Plaza Ernesto Erkoreka 1, 48007 de Bilbao
www.bilbao.eus

Contacto con la persona Delegada de Protección de Datos

Mediante el correo datos@bilbao.eus

Finalidades de los Tratamientos y plazos o criterios de conservación de los datos

Gestión del Registro Electrónico General. Los datos serán objeto de tratamiento durante la actividad administrativa y posteriormente, de acuerdo a los criterios de la Legislación de Patrimonio Cultural Vasco (Ley 7/1990).

Licitud del Tratamiento

Desarrollo de competencias en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios

Se prevé la cesión de los datos personales a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia y al Área competente del Ayuntamiento.

Derechos

Las personas interesadas tienen los siguientes derechos:

1. Acceso, rectificación, supresión de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, enviando un escrito a la dirección del Responsable de Tratamiento, previa acreditación de su identidad o en los Puntos de Atención de la ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao.
2. A reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos

ASUNTO : SOLICITUD FASEADO EJECUCIÓN Y LICENCIA
OBRA : EDIFICIO EQUIPAMENTAL – BARRAINKUA, 2 - BILBAO
EXPEDIENTE : 2019-042280

ILMO. SR. ALCALDE

El que suscribe, D. Félix María en representación de la Iglesia Católica Diócesis de Bilbao (Obispado de Bilbao) con NIF. : R4800011A, y domicilio a efectos de notificación en C/Virgen de Begoña, nº 38 de Bilbao – 48006

SOLICITA la autorización para el Faseado de la Ejecución y Licencia de referencia.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Con fecha 2 de Julio de 2019, se solicitó al Ayuntamiento de Bilbao, Licencia de Demolición del Edificio que se situaba en Barrainkua, 2, ocupado por la Escuela de Magisterio Andra Mari BAM (expdte.: 2019-038154).

Dicha Licencia fue concedida y se procedió a la demolición pretendida.

En paralelo, se solicitó Licencia para la Construcción de Edificio Equipamental en el solar en cuestión.

En el periodo de tramitación de ambos expedientes, se nos solicitó la presentación de un "Estudio de Impacto Acústico" de las obras de Demolición de un edificio y posterior construcción de un nuevo desarrollo en la parcela situada en la calle Barrainkua nº 2 de Bilbao, (Bizkaia).

Documento que se presentó y que sirvió para, junto a otros, la concesión de la mencionada Licencia de Derribo.

El referenciado Estudio de Impacto Acústico, diferencia tres Fases de Ejecución, siendo una de ellas la correspondiente a los trabajos de Demolición, Cimentación, Excavación y Estructura. Y dado que la parte de Demolición está concluida, nuestra intención es dividir el trabajo en dos fases :

- 1º.- Cimentación, Excavación y Estructura Cota Cero.
- 2º.- Resto de la Edificación.

La finalidad es claramente, cumplir con las especificaciones del Estudio de Impacto Acústico, ajustando el trabajo a los horarios y ritmos que en el mismo se recogen.

Esta decisión, afectará claramente a los plazos de ejecución de la obra y a su coste, pero entendemos permitirá minimizar el Impacto Acústico, y por tanto la Ejecución se realizará de forma satisfactoria para los intereses generales.

Es gracia que espero alcanzar en Bilbao, a 20 de Febrero de 2.020

- Adjunto Resumen de Presupuesto por Fases

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR FASES
 PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO EQUIPAMENTAL EN LA CALLE BARRAINKUA Nº2

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	FASE 1 - ESTRUCTURA COTA 0	
01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	239.497,07
01.02	CIMENTACIÓN ESPECIALES	631.324,81
01.03	ESTRUCTURA COTA 0	1.114.043,09
01.03	SANEAMIENTO	43.300,00
01.04	RED DE TIERRAS	10.054,00
01.05	SEGURIDAD Y SALUD	17.683,60
01.06	CONTROL DE CALIDAD	10.635,00
01.07	GESTIÓN DE RESIDUOS	65.000,00
TOTAL FASE 1		2.131.537,57

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
02	FASE 2 - PROYECTO EJECUCIÓN	
02.01	ESTRUCTURA	1.223.727,83
02.02	CUBIERTA Y FACHADA	984.528,09
02.03	DISTRIBUCIÓN INTERIOR	1.101.387,83
02.04	REVESTIMIENTOS INTERIORES	2.516.914,71
02.05	CARPINTERIA EXTERIOR	590.215,82
02.06	CARPINTERIA INTERIOR	1.365.328,57
02.07	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	733.474,35
02.08	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2.434.995,05
02.09	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	449.257,66
02.10	CLIMATIZACIÓN	2.131.674,10
02.11	ASCENSORES	206.165,42
02.12	URBANIZACIÓN EXTERIOR	107.170,38
02.13	SEGURIDAD Y SALUD	220.562,28
02.14	CONTROL DE CALIDAD	148.195,59
02.15	GESTIÓN DE RESIDUOS	93.830,59
TOTAL FASE 2		14.307.428,27